

**Kiskőrös Többcélú Kistérségi Társulás
2011. évi közbeszerzési terve**

| A közbeszerzés tárgya és mennyisége | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Időbeli ütemezés | | Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|--|--|---|
| | | | | az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja | szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama | |
| I. Árubeszerzés | | | | | | |
| DAOP-4.2.1./2F eszközök beszerzése (Kiskőrös és Császártöltés tagintézmény) | 39100000-3 43325000-7 | nemzeti | nyílt | 2011. február | 2011. április | nem |
| TIOP-1.1.1.-07 IKT eszközök | 30200000-1 | közösségi | nyílt | 2011. május | 2011. július | nem |
| II. Építési beruházás | | | | | | |
| BM – iskola korszerűsítések (Bócsa, Fülöpszállás, Imrehegy, Tabdi és Tázlár tagintézmény) | 45214000-0 | nemzeti | nyílt | 2011. június | 2012. június | nem |
| KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 Kerékpárút-hálózat fejlesztése | 45233162-2 | nemzeti | nyílt | 2011. július | 2012. augusztus | nem |

III. Szolgáltatás- megrendelés

KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-
0008

Kerékpárút-hálózat
fejlesztése –
projektmenedzsment
kiválasztása

79410000-1

nemzeti

nyílt

2011. március

2011. április

nem

KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-
0008

Kerékpárút-hálózat
fejlesztése – műszaki
ellenőr kiválasztása

71631000-0

nemzeti

nyílt

2011. május

2012. augusztus

nem

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió